

Приложение
к приказу от 17.02.2025 г. № 1-Ф/2



**План мероприятий
по реализации муниципального конкурсного отбора в рамках проекта
«Школьная инициатива» в МКОУ Мокровская СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	ответственный
1	Проведение совещания в ОО, возможно с привлечением ответственных от отдела образования	18-20.02.2025	Руководитель ОО
2	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: - информационное сопровождение, - проведение классных часов; - работу со Школьным инициативным советом; - проведение рейтингового голосования; - куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; - работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; - подготовку презентации и видеоролика - подготовку конкурсной заявки	18-20.02.2025	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта
3	Проведение совещания с классными руководителями	18-20.02.2025	Руководитель ОО, Советник по воспитанию
4	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО	21.02.2025	Руководитель ОО
5	Создание школьного инициативного совета в ОО	21.02.2025	Руководитель ОО, Советник по воспитанию, Ответственные за реализацию проекта
6	Создание (обновление) страницы проекта на сайте ОО	18-21.02.2025	Ответственный за сайт
7	Проведение классных часов	20-25.02.2025	Классные руководители

8	Сбор идей от класса	20-25.02.2025	Классные руководители
9	Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшекласников по ОО	24-28.02.2025	Руководитель ОО, Совет старшекласников
10	Информационная кампания по проектам	18-28.02.2025	Руководитель ОО, Совет старшекласников, Ответственные за реализацию проекта
11	Подготовка презентации проекта по каждому классу	24.02-07.03.2025	Классные руководители
12	Конкурс проектов по ОО, подведение итогов	10-14.03.2025	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта, Классные руководители
13	Рейтинговое голосование по школе	10-14.03.2025	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта, Классные руководители
14	Подготовка и представление заявки на муниципальный конкурсный отбор	10-20.03.2025	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта
15	Подготовка и представление заявок на региональный конкурсный отбор школьных инициатив	10-28.03.2025	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта
16	Разработка дорожных карт по реализации инициатив	21-30.04.2025	Руководитель ОО, Ответственные за реализацию проекта